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Полное описание проекта.
· Аннотация проекта.
Настоящий проект направлен на внедрение современных технологий в повседневную жизнь людей работоспособного возраста со значительными ограничениями здоровья, а именно, инвалидов с полной или частичной потерей зрения и распространение накопленного опыта в форме обучения указанной категории граждан навыкам пространственной ориентации в условиях многонаселенного города с высокой интенсивностью транспортного потока на основе использования систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС.
Реализация проекта стала возможным благодаря стремительному развитиюаппаратных и программных средств не визуального доступа в области информационных технологий. Так в операционной системе Android(версии 4.1 и выше) уже изначально имеется программа экранного доступа (Talkback), способная с помощью русскоязычного синтезатора речи предоставить не визуальный доступ к Android-устройству еще на стадии его преобретения.
Теперь незрячему пользователю Android-устройства становится доступной навигационная программа «OsmandAccess», которую адаптировали и продолжают совершенствовать ведущие программисты и специалисты по GPS-навигации Московского культурно-спортивного комплекса всероссийского общества слепых.


Цели и задачи проекта.
Основная цель данного проекта - предоставить в руки незрячих и слабовидящих людей мощнейший инструмент пространственной ориентации для повышения их личной мобильности, без которой не возможно успешное трудоустройство и  карьера, а также интеграция в современное общество.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд организационно- методических и технических задач:
1.Приобрести для обучения необходимое техническое оборудование.
2.Настроить и организовать обслуживание оборудования.
3.Подобрать группу для обучения численностью 12 человек.
4.Подобрать персонал проекта.
5.Подобрать помещение для проведения аудиторных занятий с использованием ноутбука преподавателя, смартфонов слушателей и Wi-Fi роутера;
6. Разработать программу обучения, включающую  теоретические и практические занятия.
7.Подобрать безопасныйучасток города протяженностью не менее 2 километров для проведения практических занятий.
8. Разработать ряд организационных мер для обеспечения максимальной безопасности людей, проходящих практические занятия в условиях городских улиц.


· Управление проектом.
	№
п/п
	Штатные сотрудники проекта
	Выполняемые работы по управлению проектом
	Сроки выполнения

	1
	Руководитель проекта— председатель Бугульминской Местной Организации ВОС Пахарев Артём Викторович.
	Непосредственное управление процессом реализации проекта, заказ и приобретение оборудования, приобретение всего необходимого для реализации проекта вместе с преподавателем и ассистентом. составление с бухгалтером отчёта о реализации проекта
	С 1 Ноября по 31 Мая

	2
	Бухгалтер и секретарь проекта Ишкова Римма Валентиновна— Секретарь Бугульминской Местной Организации ВОС.
	Выполнение делопроизводства по проекту, контроль за исполнением бюджета проекта, выполнение бухгалтерских и банковских операций, начисление оплаты труда штатным работникам проекта, участие в составлении отчёта по проекту, контроль представляемых отчётов из МО ВОС
	С 1 Ноября по 31 Мая

	3
	Вафин Рафис Фатыхович—преподаватель Бугульминского фелиала Центра социальной реабилитации слепых, прошедший специализированные курсы на базе КСРК ВОС
	Подготовка и настройка оборудования, установка необходимых программ, подготовка и проведение непосредственных теоретических и практических занятий совместно с ассистентом, организация и проведение конкурса по спутниковой навигации.
	

	4
	Ассистент— Преподаватель Бугульминского фелиала Центра Социальной Реабилитации Слепых Вафина Жамиля Коргановна.
	, участие с руководителем проекта в приобретении оборудования и в приобретении всего необходимого по проекту, в составлении отчёта и контроле за реализацией проекта. Участие в теоретических и практических занятиях со слушателями во время обучения.
	С 1 Ноября по 31 Мая

	
	Ассистент преподавателя по настройке и установке программ в смартфоны
	
	





Описание деятельности по проекту.
Реализация проекта планируется в течение 7 месяцев в период с 15 Октября до 15 Мая в три этапа.
На первом этапе с 15 Октября до 15 Ноября будет проделана следующая работа:
-разработка плана и порядка проведения занятий со слушателями.
-приобретение необходимого для обучения оборудования, в том числе:
1.  Смартфоны с операционной системой Android (не ниже версии 4.2.2) со встроенным модулем GPS и ГЛОНАС;
2. Ноутбук для установки программ на смартфоны;
3.Wi-Fi роутер для поиска, скачивания и обновления карт для навигационной программы OsmandAccess на каждом смартфоне;
Настройка оборудования:
1. Первоначальная настройка ноутбука и установка необходимого программного обеспечения;
2. Первоначальная настройка смартфонов и установка необходимого программного обеспечения;
3. Установка Wi-Fi роутера и настройка беспроводной сети;
Организация учебного процесса:
1. Подбор слушателей из числа инвалидов по зрению, ведущих активный образ жизни, и формирование из них трех групп по четыре человека в каждой.
2. Комплектование штата сотрудников проекта в количестве --- человек;
3. Подбор и подготовка помещения для проведения теоретических занятий и территории для отработки практических навыков спутниковой навигации.
На втором этапе с 15 ноября по 15 мая будут проходить теоретические и практические занятия поочерёдно с каждой группой.
Курс обучения каждой группы рассчитан на 50 часов в течение 7 недель. В неделю будет проводиться одно теоретическое и одно практическое занятие продолжительностью по трис половиной часа:
50ч = (3,5ч + 3,5ч)*7 недель +1ч на зачет)
 По окончании курса обучения слушатели каждой группы сдают зачёт Процесс обучения завершается после прохождения 48-часового курса  каждой из групп.
На третьем—завершающем этапе—15 мая будут проведены открытые занятия по спутниковой навигации среди прошедших курс обучения.
По окончании обучения будут подготовлены информационные материалы по итогам реализации проекта, финансовый и содержательный отчёты. Будут представлены материалы в средства массовой информации (СМИ).



· Рабочий план реализации проекта.
	Дата/период
	Название мероприятия
	Описание мероприятия
	Результат

	15.10.-03.11
	Подготовка
	Формирование учебных подгрупп
	Сформированы подгруппы

	08.11-11.11
	Издание пособия
	Подготовка программы и расписания занятий
	Подготовлена программа и расписание

	14.11-17.12
	Подготовка
	Подготовка электронных версий планов-альбомов территорий города Бугульмы
	Подготовлен альбом территорий Бугульмы

	03.12-16.01
	Приобретение оборудования и программ
	Приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения
	Приобретено оборудование и программы

	16.01-11.02
	Подготовка оборудования
	Установка и настройка оборудования и программ. Подключение к сети интернет.
	Установка, настройка и подключение

	16.01-4.02
	Подбор помещений и подходящей местности
	Подбор помещений и подходящей открытой местности дляпроведения теоретических и практических занятий.
	Подбор помещений и подходящей местности

	
14.02-22.03
25.03-3.04
	Обучение
	Прохождение курса обучения:
-группа №1
-группа №2
	Проведение непосредственного обучения

	6.04-10.04
	Проведение открытого занятия
	Проведение открытого занятия по ориентированию на местности по средствам GPS
	Проведение открытого занятия

	13.04-30.04
	Подготовка итоговых материалов и отчётности
	Подготовка информационных материалов, в том числе для СМИ, а также необходимой отчётности
	Завершение реализации проекта



· Прогнозируемые результаты проекта и его эффект для решения указанной задачи.
В результате реализации проекта группа активных инвалидов по зрению будут обучены навыкам использования Gps-технологий в повседневной жизни и подготовлена методическая и техническая база для дальнейшего распространения этих технологий среди инвалидов по зрению города Бугульмы— это обучение послужит дальнейшим продолжением вклада в дело распространения обучения Gps-ориентированию среди всех местных организаций ВОС Республики Татарстан.
Подготовленные в рамках реализации проекта методические наработки и опыт станут доступны любому инвалиду по зрению, желающему самостоятельно освоить Gps-ориентирование.
Каждый из освоивших Gps-ориентирование получит в своё распоряжение эффективнейший инструмент адаптации в окружающем пространстве, повысит свою независимость от окружающих и мобильность, что будет стимулировать других инвалидов по зрению к овладению этим инструментом ориентирования. Будут созданы возможности для повышения уровня жизни и уверенности в себе людям с патологией зрения. Особенно будет полезен этот метод ориентирования жителям отдалённых деревень и поселков.
· Эффект проекта в долгосрочной перспективе.
Реализация проекта даст серьёзный импульс к повышению мотивации незрячих и слабовидящих инвалидов к активной жизни и распространению современных информационных технологий, получающих постоянное развитие, в том числе в сфере интеграции инвалидов по зрению в человеческое общество. В результате популяризацииGps-ориентирования благополучателями проекта и использования полученных в ходе его реализации ресурсов количество владеющих этими технологиями будет постоянно возрастать.
1

